

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS
CNPJ: 75.846.873/0001-19



Obra
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA RIO ENGANO -
ANGELINA/SC

Bancos
SINAPI - 01/2022 - Santa
Catarina
SICRO3 - 10/2021 - Santa
Catarina

B.D.I.
23,03%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 1.170.63	100,00% 1.170.63			
2	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO	100,00% 317.818,14	20,00% 63.563,63	30,00% 95.345,44	30,00% 95.345,44	20,00% 63.563,63
3	DRENAGEM PLUVIAL	100,00% 101.967,48	20,00% 20.393,50	30,00% 30.590,24	30,00% 30.590,24	20,00% 20.393,50
Porcentagem			20,22%	29,92%	29,92%	19,94%
Custo			85.127,75	125.935,69	125.935,69	83.957,12
Porcentagem Acumulado			20,22%	50,14%	80,06%	100,0%
Custo Acumulado			85.127,75	211.063,44	336.999,12	420.956,25

Cristiane Freitas
Engenheira Civil
CREA/SC 109.760-3

RUA CÂNDIDO RAMOS, 250 - CAPOEIRAS
Assessoria de Infraestrutura
engenharia@granfpolis.org.br