

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 897153/2019	PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal de Angenlina	APELIDO EMPREENDIMENTO ESTRADA GERAL LINHA DOS CHAVES	DESCRIÇÃO DO LOTE PROJETO BÁSICO ESTRAGA GERAL LINHA DOS CHAVES
------------------	--------------------------	---	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21
1.	INFRAESTRUTURA	331.497,98	% Período:	16,96%	23,57%	59,47%									
				100,00%											
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	11.955,52	% Período:	100,00%											
1.2.	ESCAVAÇÃO E TUBULAÇÕES	44.259,80	% Período:	100,00%											
1.3.	DISPOSITIVOS DE DRENAGEM	25.883,66	% Período:		100,00%										
1.4.	PREPARAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTC	52.263,92	% Período:		100,00%										
1.5.	REVESTIMENTO	195.030,00	% Período:			100,00%									
1.6.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	2.105,08	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 331.497,98															
			%:	16,96%	23,57%	59,47%									
			Repasso:	51.768,63	71.966,03	181.541,49									
			Contrapartida:	4.446,69	6.181,55	15.593,59									
			Outros:	-	-	-									
			Investimento:	56.215,32	78.147,58	197.135,08									
			%:	16,96%	40,53%	100,00%									
			Repasso:	51.768,63	123.734,66	305.276,15									
			Contrapartida:	4.446,69	10.628,24	26.221,83									
			Outros:	-	-	-									
			Investimento:	56.215,32	134.362,90	331.497,98									

Angelina
Local

quinta-feira, 10 de junho de 2021
Data



Responsável Técnico
Nome: Cristiane Freitas
CREA/CAU: 109760-3
ART/RRT: