
 Associação dos Municípios da Grande Florianópolis
CNPJ: 75.846.873/0001-19

ASSESSORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 

Obra Bancos
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA GERAL RIO ENGANO - 
ETAPA 2 -390 M- ANGELINA/SC

SINAPI - 12/2021 - Santa 
Catarina
SICRO3 - 07/2021 - 
Santa Catarina

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS

 1 SERVIÇOS INICIAIS E TERRAPLANAGEM
 100,00%
 12.984,79

 100,00%
 12.984,79

 2 DRENAGEM
 100,00%
 58.338,16

 80,00%
 46.670,53

 20,00%
 11.667,63

 3 PAVIMENTAÇÃO
 100,00%

 218.914,44
 30,00%

 65.674,33
 70,00%

 153.240,11

 4 SINALIZAÇÃO
 100,00%
 2.239,90

 100,00%
 2.239,90

 42,85%  57,15%

 125.329,65  167.147,64

 42,85%  100,0%

 125.329,65  292.477,29

_______________________________________________________________
FLORIANÓPOLIS, 02 DE FEVEREIRO DE 2022.

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________
VINICIUS FELLER

ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC 147.982-3

B.D.I. Encargos Sociais
 20,73% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

 
Rua Cândido Ramos - Capoeiras - Florianópolis / SC

/ engenharia3@granfpolis.org.br 
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