
 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS
CNPJ: 75.846.873/0001-19 

Obra Bancos
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA RIO ENGANO - 
ANGELINA/SC

SINAPI - 01/2022 - Santa 
Catarina
SICRO3 - 10/2021 - Santa 
Catarina

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
 1 SERVIÇOS INICIAIS  100,00%

 1.170,63
 100,00%
 1.170,63

 2 PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO  100,00%
 317.818,14

 20,00%
 63.563,63

 30,00%
 95.345,44

 30,00%
 95.345,44

 20,00%
 63.563,63

 3 DRENAGEM PLUVIAL  100,00%
 101.967,48

 20,00%
 20.393,50

 30,00%
 30.590,24

 30,00%
 30.590,24

 20,00%
 20.393,50

 20,22%  29,92%  29,92%  19,94%
 85.127,75  125.935,69  125.935,69  83.957,12

 20,22%  50,14%  80,06%  100,0%
 85.127,75  211.063,44  336.999,12  420.956,25

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Cristiane Freitas
Engenheira Civil

CREA/SC 109.760-3

B.D.I. Encargos Sociais
 23,03% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

 

RUA CÂNDIDO RAMOS, 250 - CAPOEIRAS
Assessoria de Infraestrutura

engenharia@granfpolis.org.br 
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