
 COSS ENGENHARIA 

CNPJ: 32.883.905/0001-43 

Obra Bancos

CAPELA MORTUARIA - ANGELINA_V03 SINAPI - 02/2022 - Santa 

Catarina

SBC - 04/2022 - Santa 

Catarina

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

 1 SERVIÇOS INICIÁIS  100,00%

 17.798,70

 100,00%

 17.798,70
 2 INFRAESTRUTURA  100,00%

 32.569,22

 100,00%

 32.569,22
 3 SUPRA-ESTRUTURA  100,00%

 37.054,32

 75,00%

 27.790,74

 25,00%

 9.263,58
 4 ALVENARIA DE VEDAÇÃO  100,00%

 34.583,21

 75,00%

 25.937,41

 25,00%

 8.645,80
 5 COBERTURA  100,00%

 34.437,88

 60,00%

 20.662,73

 40,00%

 13.775,15
 6 PISO  100,00%

 12.246,75

 25,00%

 3.061,69

 50,00%

 6.123,38

 25,00%

 3.061,69
 7 REVESTIMENTO PAREDES E TETOS  100,00%

 28.484,87

 25,00%

 7.121,22

 50,00%

 14.242,44

 25,00%

 7.121,22
 8 ESQUADRIAS  100,00%

 20.883,58

 50,00%

 10.441,79

 50,00%

 10.441,79
 9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  100,00%

 9.061,98

 10,00%

 906,20

 60,00%

 5.437,19

 30,00%

 2.718,59
 10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  100,00%

 14.225,65

 20,00%

 2.845,13

 50,00%

 7.112,83

 30,00%

 4.267,70
 11 LOUÇAS E METAIS  100,00%

 4.987,10

 50,00%

 2.493,55

 50,00%

 2.493,55
 13 SERVIÇOS FINAIS  100,00%

 2.121,78

 100,00%

 2.121,78
 21,42%  28,95%  32,83%  16,8%

 53.213,05  71.930,08  81.578,14  41.733,77

 21,42%  50,37%  83,2%  100,0%

 53.213,05  125.143,12  206.721,26  248.455,04

Claudio Osni Santos Silva

Engenheiro Civil - CREA SC 151792-3

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

B.D.I. Encargos Sociais

 24,0% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, de 

acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

 Rua Pinheiro Marques casa - Campo Duna - Garopaba / SC


