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Porcentagem
Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Obra

CAPELA MORTUARIA - ANGELINA_V03

Descricéo
SERVICOS INICIAIS

INFRAESTRUTURA
SUPRA-ESTRUTURA

ALVENARIA DE VEDACAO
COBERTURA

PISO

REVESTIMENTO PAREDES E TETOS
ESQUADRIAS

INSTALACOES ELETRICAS
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
LOUCAS E METAIS

SERVICOS FINAIS

Claudio Osni Santos Silva

COSS ENGENHARIA
CNPJ: 32.883.905/0001-43

Bancos
Catarina

SBC - 04/2022 - Santa
Catarina

Cronograma Fisico e Financeiro

B.D.I.
SINAPI - 02/2022 - Santa  24,0%

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido
nos pregos unitario dos
insumos de méao de obra, de
acordo com as bases.

Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
100,00% 100,00%
17.798.70
100,00% 100,00%
32 56927 ___32.569.22
100,00% 75,00% 25,00%
37.054.32 27.790.74 9.263.58
100,00% 75,00% 25,00%
34 583 21 2593741 8
100,00% 60,00% 40,00%
34.437.88 20.662.73 13.775.15
100,00% 25,00% 50,00% 25,00%
12.246.75 3,061 69 6123 38 3,061 69
100,00% 25,00% 50,00% 25,00%
28.484 87 7.121.22 1
100,00% 50,00% 50,00%
20.883.58 10.441.79 10.441.79,
100,00% 10,00% 60,00% 30,00%
9.061.98 906.20 5.437.19 2 718.59
100,00% 20,00% 50,00% 30,00%
14.225 65 2.845.13 7.112.83 4.267.70,
100,00% 50,00% 50,00%
4.987.10 2.493 55 2
100,00% 100,00%
2.121.78
21,42% 28,95% 32,83% 16,8%
53.213,05 71.930,08 81.578,14 41.733,77
21,42% 50,37% 83,2% 100,0%
53.213,05  125.143,12  206.721,26  248.455,04

Engenheiro Civil - CREA SC 151792-3

Rua Pinheiro Marques casa - Campo Duna - Garopaba / SC



