

1 - DADOS CADASTRAIS

PROPONENTE

ÓRGÃO/ENTIDADE				CNPJ	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA				82.951.195/0001-10	
ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA)			NÚMERO	COMPLEMENTO	
Rua Manoel Lino Koerich			80		
CEP	BAIRRO	MUNICÍPIO		UF	
88460-000	Centro	Angelina		Santa Catarina	
E-MAIL		DDD	TELEFONE	CELULAR	
gabineteprefeito@angelina.sc.gov.br		48	3274-1183	98500-2552	
CONTA CORRENTE	BANCO	AGÊNCIA	PRAÇA PAGAMENTO		
	Banco do Brasil	5297	Angelina		
NOME DO RESPONSÁVEL				CPF	
ROSELI ANDERLE				868.801.019-68	
CI/ÓRGÃO EXPEDIDOR	CARGO	FUNÇÃO		MATRICULA	
2.906.962 SSP/SC	PREFEITA				
ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA)			NÚMERO	COMPLEMENTO	
Rua Francisco Kamers			S/N		
CEP	BAIRRO	MUNICÍPIO		UF	
88460-000	Centro	Angelina		SC	
E-MAIL		DDD	TELEFONE	CELULAR	
roselianderle15@gmail.com		48	3274-1183	98500-2552	

2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

TÍTULO DO PROJETO	PERÍODO DE EXECUÇÃO	
CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS	INÍCIO	TÉRMINO
	Agosto/2021	Dezembro/2022

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Construção de Calçadas no Centro de Angelina

JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO


A intenção da Municipalidade com a Construção das Calçadas é proporcionar o acesso amplo e democrático aos locais de forma segura, sustentável e com inclusão social. Priorizando a implementação de sistemas de mobilidade, dos meios não motorizados (pedestres e ciclistas), da integração entre diversas modalidades de transportes, bem como a implementação do conceito de acessibilidade universal para garantir a mobilidade de idosos, pessoas com deficiências ou restrição de mobilidade. A Construção destas calçadas fará com que a Cidade fique mais bonita e organizada garantindo segurança e trafegabilidade.


Roseli Anderle
Prefeita Municipal

3 - PLANO DE APLICAÇÃO (R\$ 1,00)

NATUREZA DA DESPESA		TOTAL	CONCEDENT	PROPONENTE
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
40.91.52	Construção de calçadas		150.000,00	0,00
TOTAL GERAL		150.000,00	150.000,00	0,00

4 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

META	ETAPA/ FASE	ESPECIFICAÇÃO	LOCALIZAÇÃO	INDICADOR		DURAÇÃO	
				UNID.	QUA	INÍCIO	TÉRMINO
1	1	Construção de calçadas	Angelina	UN	1	Agosto/2021	Dezembro/2022
		 Roseli Anderle Prefeita Municipal					

5 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)

VALOR DAS PARCELAS					
	PARCELA	PARCELA	PARCELA	PARCELA	
Meta	1	2	3	4	Total
	150.000,00				150.000,00
Totais					

6 - Assinatura do Proponente

Angelina, 17/08/2021

LOCAL E DATA

Roseli Anderle – Prefeita Municipal

PROONENTE
(assinatura e carimbo)

Roseli Anderle
Roseli Anderle
Prefeita Municipal

7. PARECER

8- APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

APROVADO.

LOCAL E DATA

CONCEDENTE
(assinatura e carimbo)