

Associação dos Municípios da Grande Florianópolis
CNPJ: 75.846.873/0001-19
ASSESSORIA DE ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA



Obra
PASSEIOS NA SC 108 - ANGELINA/SC

Bancos
SINAPI - 10/2021 - Santa
Catarina
SICRO3 - 07/2021 -
Santa Catarina

B.D.I.
20,73%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 6.807,07	100,00% 6.807,07		
2	MURO DE CONTENÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO E GUARDA CORPO	100,00% 30.142,99	80,00% 24.114,39		20,00% 6.028,60
3	DRENAGEM	100,00% 22.178,25	50,00% 11.089,13	50,00% 11.089,13	
4	PAVIMENTAÇÃO PASSEIOS	100,00% 103.235,95	20,00% 20.647,19	40,00% 41.294,38	40,00% 41.294,38
Porcentagem			38,59%	32,26%	29,15%
Custo			62.657,78	52.383,51	47.322,98
Porcentagem Acumulado			38,59%	70,85%	100,0%
Custo Acumulado			62.657,77	115.041,28	162.364,26

Vinicius Feller
Engenheiro Civil
CREA/SC 147.982-3

Florianópolis, 30 de novembro de 2021

Rua Cândido Ramos - Capoeiras - Florianópolis / SC
/ engenharia3@granfpolis.org.br