

Associação dos Municípios da Grande Florianópolis
CNPJ: 75.846.873/0001-19
ASSESSORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



Obra
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA BETÂNIA (TRECHO
CEMITÉRIO) - ANGELINA/SC

Bancos
SINAPI - 01/2023 - Santa
Catarina
SICRO3 - 10/2022 - Santa
Catarina

B.D.I.

23,38%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 1.496,48	100,00% 1.496,48	
2	DRENAGEM PLUVIAL	100,00% 26.523,01	60,00% 15.913,81	40,00% 10.609,20
3	TERRAPLANAGEM E BASE EM BICA CORRIDA	100,00% 37.006,88	80,00% 29.605,50	20,00% 7.401,38
4	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 110.170,38	40,00% 44.068,15	60,00% 66.102,23
Porcentagem			51,99%	48,01%
Custo			91.083,94	84.112,81
Porcentagem Acumulado			51,99%	100,0%
Custo Acumulado			91.083,94	175.196,75

Vinicius Feller
Engenheiro Civil
CREA/SC 147.982-3

Florianópolis, 23 de fevereiro de 2023.

Rua Cândido Ramos - Capoeiras - Florianópolis / SC
/ engenharia3@granfpolis.org.br