
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA-SC

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO E PRE-MOLDADO

LOCALIDADE: RUA FREI CASSIANO-CENTRO-ANGELINA-SC

PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 DIAS

ANGELINA, 25 DE ABRIL DE 2022

% (R$) % (R$) %

1 INFRA-ESTRUTURA 9.709,23 6,27% 9.709,23 100%

2 INFRA-ESTRUTURA-SAPATAS EM CONCRETO ARMADO 9.144,46 5,90% 8.230,01 90% 914,45 10%

3
INFRA-ESTRUTURA-VIGAS LONGITUDINAIS EM CONCRETO ARMADO E PRE-

MOLDADO
62.222,60 40,18% 18.666,78 30% 43.555,82 70%

4 SUPERESTRUTURA:TABULEIRO 49.618,68 32,04% 49.618,68 100%

5 GUARDA CORPO 24.183,05 15,61% 24.183,05 100%

154.878,01 100,00% 36.606,02 23,64% 118.272,00 76,36%

154.878,01 36.606,02 23,64% 154.878,01 100,00%

Anderson Hoffmann

Eng. Civil - CREA/SC 143466-2

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PERÍODO

MÊS 02

MUNICIPIO=ANGELINA-SC TOTAL DO PROJETO:

TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)

TOTAL NO MÊS (SIMPLES)

TOTAL 
MÊS 01

DISCRIMINAÇÃOITEM
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