

I

MUNICÍPIO DE ANGELINA/ SC
RUA MANOEL LINO KOERICH
CNPJ: 82.951.195/0001-10

Obra: Pavimentação do Pátio do Mirante da SC 108

Cronograma Físico Financeiro

ITEM	DESCRIÇÃO DA ETAPA DA OBRA	TOTAL DA ETAPA
		R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	14.139,86
2	TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO	44.921,25
	TOTAL	59.061,11

PRAZO DE 60 DIAS

Angelina, 30 de maio de 2022.

Anderson Hoffmann
Engenheiro Civil
CREA/SC 143466-2