

**MUNICÍPIO DE ANGELINA/ SC**  
**RUA MANOEL LINO KOERICH**  
**CNPJ: 82.951.195/0001-10**

**Obra: Construção de Cobertura da Quadra de Esportes - Localidade de Betânia**

***Cronograma Físico Financeiro***

ITEM	DESCRIÇÃO DA ETAPA DA OBRA	TOTAL DA ETAPA
		R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	38.920,92
2	COBERTURA	381.009,72
	<b>TOTAL</b>	<b>419.930,64</b>

**PRAZO DE 60 DIAS**

Angelina, 30 de maio de 2022.

---

**Anderson Hoffmann**  
**Engenheiro Civil**  
**CREA/SC 143466-2**