
 Associação dos Municípios da Grande Florianópolis
CNPJ: 75.846.873/0001-19

ASSESSORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 

Obra Bancos
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA GERAL RIO ENGANO - ETAPA 
1 - 950M - ANGELINA/SC

SINAPI - 06/2021 - Santa 
Catarina
SICRO3 - 01/2021 - Santa 
Catarina

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

 1 SERVIÇOS INICIAIS E TERRAPLANAGEM
 100,00%
 18.901,69

 100,00%
 18.901,69

 2 DRENAGEM
 100,00%

 161.807,11
 60,00%

 97.084,27
 40,00%

 64.722,84

 3 PAVIMENTAÇÃO
 100,00%

 496.930,88
 10,00%

 49.693,09
 40,00%

 198.772,35
 50,00%

 248.465,44

 4 SINALIZAÇÃO
 100,00%
 4.516,82

 100,00%
 4.516,82

 24,29%  38,63%  37,09%

 165.679,04  263.495,20  252.982,26

 24,29%  62,91%  100,0%

 165.679,04  429.174,24  682.156,50

_______________________________________________________________
FLORIANÓPOLIS, 03 DE AGOSTO DE 2021.

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________
VINICIUS FELLER

ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC 147.982-3

B.D.I. Encargos Sociais
 20,73% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

 
Rua Cândido Ramos - Capoeiras - Florianópolis / SC

/ engenharia3@granfpolis.org.br 


		2021-11-04T10:45:32-0300
	VINICIUS FELLER:09150835904




