
 Associação dos Municípios da Grande Florianópolis
CNPJ: 75.846.873/0001-19

ASSESSORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 

Obra Bancos
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA GERAL RIO ENGANO - 
ETAPA 1 - 840 M- ANGELINA/SC

SINAPI - 12/2021 - Santa 
Catarina
SICRO3 - 07/2021 - Santa 
Catarina

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

 1 SERVIÇOS INICIAIS E TERRAPLANAGEM
 100,00%
 10.486,25

 100,00%
 10.486,25

 2 DRENAGEM
 100,00%

 173.056,34
 60,00%

 103.833,80
 40,00%

 69.222,54

 3 PAVIMENTAÇÃO
 100,00%

 471.455,28
 10,00%

 47.145,53
 40,00%

 188.582,11
 50,00%

 235.727,64

 4 SINALIZAÇÃO
 100,00%
 3.281,92

 100,00%
 3.281,92

 24,53%  39,16%  36,31%

 161.465,58  257.804,65  239.009,56

 24,53%  63,69%  100,0%

 161.465,58  419.270,23  658.279,79

_______________________________________________________________
FLORIANÓPOLIS, 02 DE FEVEREIRO DE 2022.

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________
VINICIUS FELLER

ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC 147.982-3

B.D.I. Encargos Sociais
 20,73% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

 
Rua Cândido Ramos - Capoeiras - Florianópolis / SC

/ engenharia3@granfpolis.org.br 
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