
 Associação dos Municípios da Grande Florianópolis
CNPJ: 75.846.873/0001-19

ASSESSORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 

Obra Bancos
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA GERAL LINHA DOS CHAVES - 
ETAPA 2- 620M - ANGELINA/SC

SINAPI - 12/2021 - Santa 
Catarina
SICRO3 - 07/2021 - Santa 
Catarina

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

 1 SERVIÇOS INICIAIS E TERRAPLANAGEM
 100,00%
 23.212,55

 70,00%
 16.248,79

 15,00%
 3.481,88

 15,00%
 3.481,88

 2 DRENAGEM
 100,00%
 74.669,10

 60,00%
 44.801,46

 40,00%
 29.867,64

 3 PAVIMENTAÇÃO
 100,00%

 347.815,64
 10,00%

 34.781,56
 40,00%

 139.126,26
 50,00%

 173.907,82

 4 SINALIZAÇÃO
 100,00%
 2.393,50

 100,00%
 2.393,50

 21,39%  38,49%  40,12%

 95.831,81  172.475,78  179.783,20

 21,39%  59,88%  100,0%

 95.831,80  268.307,58  448.090,79

_______________________________________________________________
FLORIANÓPOLIS, 01 DE FEVEREIRO DE 2022.

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________
VINICIUS FELLER

ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC 147.982-3

B.D.I. Encargos Sociais
 20,73% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

 
Rua Cândido Ramos - Capoeiras - Florianópolis / SC

/ engenharia3@granfpolis.org.br 
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