
 MUNICÍPIO DE ANGELINA
CNPJ: 82.951.195/0001-10 

Obra Bancos
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA DA FARTURA E 
TRAVESSIAS - ANGELINA

SINAPI - 12/2021 - Santa 
Catarina
SICRO3 - 10/2021 - Santa 
Catarina

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
 1 SERVIÇOS INICIAIS  100,00%

 1.170,23
 100,00%
 1.170,23

 2 DRENAGEM  100,00%
 125.842,65

 40,00%
 50.337,06

 30,00%
 37.752,80

 30,00%
 37.752,80

 3 PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS SEXTAVADAS  100,00%
 427.050,42

 40,00%
 170.820,17

 40,00%
 170.820,17

 20,00%
 85.410,08

 4 SINALIZAÇÃO VERTICAL  100,00%
 2.084,09

 100,00%
 2.084,09

 9,26%  37,5%  37,5%  15,73%
 51.507,29  208.572,96  208.572,96  87.494,17

 9,26%  46,76%  84,27%  100,0%
 51.507,29  260.080,25  468.653,21  556.147,39

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________

B.D.I. Encargos Sociais
 23,03% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

 
RUA MANOEL KOERICH  - CENTRO - Angelina / SC

 /  


