
 MUNICÍPIO DE ANGELINA
CNPJ: 82.951.195/0001-10 

Obra Bancos
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA TERCEIRA LINHA - 
ANGELINA

SINAPI - 10/2021 - Santa 
Catarina

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS
 1 SERVIÇOS INICIAIS  100,00%

 6.019,52
 100,00%
 6.019,52

 2 DRENAGEM  100,00%
 49.787,01

 50,00%
 24.893,51

 50,00%
 24.893,51

 3 PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS SEXTAVADAS  100,00%
 131.917,92

 40,00%
 52.767,17

 60,00%
 79.150,75

 4 SINALIZAÇÃO VERTICAL  100,00%
 297,50

 100,00%
 297,50

 44,51%  55,49%
 83.680,19  104.341,76

 44,51%  100,0%
 83.680,19  188.021,95

B.D.I. Encargos Sociais
 23,03% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado
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RUA MANOEL KOERICH  - CENTRO - Angelina / SC

 /  


