MUNICIPIO DE ANGELINA
CNPJ: 82.951.195/0001-10

Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais
PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA ESTRADA TERCEIRA LINHA - SINAPI - 10/2021 - Santa 23,03% Nao Desonerado: embutido
ANGELINA Catarina nos precos unitario dos
insumos de méo de obra, de
acordo com as bases.
Cronograma Fisico e Financeiro
Iltem Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS
1 SERVICOS INICIAIS 100,00% 100,00%
6.019.52
2 DRENAGEM 100,00% 50,00% 50,00%
_ 49.787.01
3 PAVIMENTACAO EM LAJOTAS SEXTAVADAS 100,00% 40,00% 60,00%
= 131.917.92 52 76717 79.150.75
4 SINALIZACAO VERTICAL 100,00% 100,00%
297.50 297 50
Porcentagem 44.51% 55,49%
Custo 83.680,19 104.341,76
Porcentagem Acumulado 44.51% 100,0%
Custo Acumulado 83.680,19 188.021,95
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