
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA-SC

OBJETO:CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO ARMADO E PRE-MOLDADO

ÁREA=49,72m²

LOCALIDADE:RUA FREI RAUL BUNN-ANGELINA-SC.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 (SESSENTA ) DIAS 

% (R$) % (R$) %

1 INFRA-ESTRUTURA 9.578,93 6,58% 9.578,93 100%

2 INFRA-ESTRUTURA-SAPATAS EM CONCRETO ARMADO 9.144,46 6,28% 8.230,01 90% 914,45 10%

3
INFRA-ESTRUTURA-VIGAS LONGITUDINAIS EM CONCRETO ARMADO E PRE-

MOLDADO
57.453,89 39,47% 17.236,17 30% 40.217,72 70%

4 SUPERESTRUTURA:TABULEIRO 46.106,29 31,67% 46.106,29 100%

5 GUARDA CORPO 23.290,64 16,00% 23.290,64 100%

145.574,20 100,00% 35.045,11 24,07% 110.529,09 75,93%

145.574,20 100,00% 35.045,11 24,07% 145.574,20 100,00%

Angelina, 25 de bril de 2022.

Anderson Hoffmann

Eng. Civil - CREA/SC 143466-2

TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)

TOTAL NO MÊS (SIMPLES)

TOTAL 
MÊS 01

DescriçãoITEM

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PERÍODO

MÊS 02

MUNICIPIO=ANGELINA-SC TOTAL DO PROJETO:
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