PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA-SC

OBJETO: CONSTRUGCAO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO E PRE-MOLDADO

LOCALIDADE: RUA FREI CASSIANO-CENTRO-ANGELINA-SC
PRAZO DE EXECUCAO: 60 DIAS
ANGELINA, 25 DE ABRIL DE 2022

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO=ANGELINA-SC

TOTAL DO PROJETO:

PERIODO
- MES 01 MES 02
ITEM DISCRIMINACAO TOTAL
% (R$) % (R$) %
INFRA-ESTRUTURA 9.709,23 6,27% 9.709,23 | 100%
2 |INFRA-ESTRUTURA-SAPATAS EM CONCRETO ARMADO 9.144,46 5,90% 8.230,01 90% 914,45 10%
3 INFRA-ESTRUTURA-VIGAS LONGITUDINAIS EM CONCRETO ARMADO E PRE- 62.222.60 4018% | 18.666.78 | 30% 43.555.82 20%
MOLDADO
SUPERESTRUTURA: TABULEIRO 49.618,68 32,04% 49.618,68 100%
5 |GUARDA CORPO 24.183,05 15,61% 24.183,05 100%
TOTAL NO MES (SIMPLES) 154.878,01 | 100,00% | 36.606,02 | 23,64% | 118.272,00 | 76,36%
TOTAL NO MES (ACUMULADO) 154.878,01 36.606,02 | 23,64% | 154.878,01 | 100,00%
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