
 Associação dos Municípios da Grande Florianópolis
CNPJ: 75.846.873/0001-19

ASSESSORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 

Obra Bancos
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA GERAL BETÂNIA - 660M - 
ANGELINA/SC

SINAPI - 03/2022 - Santa 
Catarina
SICRO3 - 01/2022 - Santa 
Catarina

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

 1 SERVIÇOS INICIAIS E TERRAPLANAGEM
 100,00%
 26.864,29

 70,00%
 18.805,00

 15,00%
 4.029,64

 15,00%
 4.029,64

 2 DRENAGEM
 100,00%
 49.648,08

 60,00%
 29.788,85

 40,00%
 19.859,23

 3 PAVIMENTAÇÃO
 100,00%

 389.970,00
 10,00%

 38.997,00
 40,00%

 155.988,00
 50,00%

 194.985,00

 4 SINALIZAÇÃO
 100,00%
 791,82

 100,00%
 791,82

 18,75%  38,49%  42,76%

 87.590,85  179.876,88  199.806,46

 18,75%  57,24%  100,0%

 87.590,85  267.467,72  467.274,19

_______________________________________________________________
FLORIANÓPOLIS, 28 DE ABRIL DE 2022.

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________
VINICIUS FELLER

ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC 147.982-3

B.D.I. Encargos Sociais
 20,73% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

 
Rua Cândido Ramos - Capoeiras - Florianópolis / SC

/ engenharia3@granfpolis.org.br 
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