MUNICIPIO DE ANGELINA/ SC
RUA MANOEL LINO KOERICH
CNPJ: 82.951.195/0001-10
Obra: Reforma do CentroMunicipal de Educacdo Infantil de Fartura

Cronograma Fisico Financeiro

ITEM DESCRIMINACAO DA ETAPA DA OBRA TOTAL DA ETAPA
R$

1 |SERVICOS INICIAIS 20.223,64
2 _|COBERTURAS E PROTECOES 70.774,51
3 |INSTALACOES ELETRICAS 18.796,20
4 |INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 6.694,94
5 |DRENAGEM 10.968,98
6 |MURO 33.446,65
7 |PINTURA 17.443,10
8 |LIMPEZA DA OBRA 2.696,98

TOTAL 181.045,00

PRAZO DE 90 DIAS
Angelina, 26 de abril de 2022.
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