
Cronograma Físico Financeiro

ITEM DESCRIMINAÇÃO DA ETAPA DA OBRA TOTAL DA ETAPA

R$

1 SERVIÇOS INICIAIS 20.223,64

2 COBERTURAS E PROTEÇÕES 70.774,51

3 INSTALAÇÕES ELETRICAS 18.796,20

4 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 6.694,94

5 DRENAGEM 10.968,98

6 MURO 33.446,65

7 PINTURA 17.443,10

8 LIMPEZA DA OBRA 2.696,98

TOTAL 181.045,00

PRAZO DE 90 DIAS

Angelina, 26 de abril de 2022.

_____________________________

Anderson Hoffmann

Engenheiro Civil

CREA/SC 143466-2

MUNICÍPIO DE ANGELINA/ SC

RUA MANOEL LINO KOERICH

CNPJ: 82.951.195/0001-10

Obra: Reforma do CentroMunicipal de Educação Infantil de Fartura
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