
Cronograma Físico Financeiro

ITEM DESCRIÇÃO DA ETAPA DA OBRA TOTAL DA ETAPA

R$

1 SERVIÇOS INICIAIS 38.920,92

2 COBERTURA 381.009,72

TOTAL 419.930,64

PRAZO DE 60 DIAS

Angelina, 30 de maio de 2022.

_____________________________

Anderson Hoffmann

Engenheiro Civil

CREA/SC 143466-2

MUNICÍPIO DE ANGELINA/ SC

RUA MANOEL LINO KOERICH

CNPJ: 82.951.195/0001-10

Obra: Construção de Cobertura da Quadra de Esportes - Localidade de Betânia
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