
 Associação dos Municípios da Grande Florianópolis
CNPJ: 75.846.873/0001-19

ASSESSORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 

Obra Bancos
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA GERAL LINHA DOS CHAVES - 
ETAPA 2- 620M - ANGELINA/SC

SINAPI - 01/2023 - Santa 
Catarina
SICRO3 - 10/2022 - Santa 
Catarina

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

 1 SERVIÇOS INICIAIS E TERRAPLANAGEM
100,00%
29.117,57

70,00%
20.382,30

15,00%
4.367,64

15,00%
4.367,64

 2 DRENAGEM
100,00%
86.185,44

60,00%
51.711,26

40,00%
34.474,18

 3 PAVIMENTAÇÃO
100,00%

396.935,58
10,00%

39.693,56
40,00%

158.774,23
50,00%

198.467,79

 4 SINALIZAÇÃO
100,00%
2.554,06

100,00%
2.554,06

21,71% 38,39% 39,9%

111.787,12 197.616,04 205.389,49

21,71% 60,1% 100,0%

111.787,12 309.403,16 514.792,65

_______________________________________________________________
FLORIANÓPOLIS, 02 DE MARÇO DE 2023.

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________
VINICIUS FELLER

ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC 147.982-3

B.D.I. Encargos Sociais
20,73% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.

Cronograma Físico e Financeiro

 
Rua Cândido Ramos - Capoeiras - Florianópolis / SC

/ engenharia3@granfpolis.org.br 
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