
 Associação dos Municípios da Grande Florianópolis
CNPJ: 75.846.873/0001-19

ASSESSORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 

Obra Bancos
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA BETÂNIA (TRECHO 
CEMITÉRIO) - ANGELINA/SC

SINAPI - 01/2023 - Santa 
Catarina
SICRO3 - 10/2022 - Santa 
Catarina

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS

 1 SERVIÇOS INICIAIS
100,00%
1.496,48

100,00%
1.496,48

 2 DRENAGEM PLUVIAL
100,00%
26.523,01

60,00%
15.913,81

40,00%
10.609,20

 3 TERRAPLANAGEM E BASE EM BICA CORRIDA
100,00%
37.006,88

80,00%
29.605,50

20,00%
7.401,38

 4 PAVIMENTAÇÃO
100,00%

110.170,38
40,00%

44.068,15
60,00%

66.102,23

51,99% 48,01%
91.083,94 84.112,81

51,99% 100,0%
91.083,94 175.196,75

_______________________________________________________________
Florianópolis, 23 de fevereiro de 2023.

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Vinícius Feller

Engenheiro Civil
CREA/SC 147.982-3

B.D.I. Encargos Sociais
23,38% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

 
Rua Cândido Ramos  - Capoeiras - Florianópolis / SC

 / engenharia3@granfpolis.org.br 


