
 Associação dos Municípios da Grande Florianópolis
CNPJ: 75.846.873/0001-19

ASSESSORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 

Obra Bancos
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA BETÂNIA (TRECHO 
CEMITÉRIO) - ANGELINA/SC

SINAPI - 07/2023 - Santa 
Catarina
SICRO3 - 04/2023 - Santa 
Catarina

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS

 1 SERVIÇOS INICIAIS
100,00%
1.316,51

100,00%
1.316,51

 2 DRENAGEM PLUVIAL
100,00%
26.653,77

60,00%
15.992,26

40,00%
10.661,51

 3 TERRAPLANAGEM E BASE EM BICA CORRIDA
100,00%
37.956,12

80,00%
30.364,90

20,00%
7.591,22

 4 PAVIMENTAÇÃO
100,00%

113.129,39
40,00%

45.251,76
60,00%

67.877,63

51,9% 48,1%

92.925,42 86.130,37

51,9% 100,0%

92.925,42 179.055,79

B.D.I. Encargos Sociais
23,38% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

_______________________________________________________________
Florianópolis, 14 de setembro de 2023.

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Vinícius Feller

Engenheiro Civil
CREA/SC 147.982-3

 
Rua Cândido Ramos  - Capoeiras - Florianópolis / SC

 / engenharia3@granfpolis.org.br 


		2023-09-14T14:26:58-0300
	VINICIUS FELLER:09150835904




