c A ' VA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
A oGU #PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 942498/2023 | MUNICIPIO DE ANGELINA ESTRADA RIO SAO JOAO PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA ESTRADA RIO SAO JOAO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24
% Periodo: 12,40% 19,99% 29,82% 37,79%
1.1. SERVICOS INICIAIS E TERRAPLANAGEM 75.093,89 | % Periodo: 19,70% 49,25% 13,69% 17,36%
|1.2. DRENAGEM 206.222,11 | % Periodo: 55,06% 36,82% 8,12%
|1.3. PAVIMENTAGCAO 749.060,74 | % Periodo: 12,54% 39,83% 47,63%
|1.4. SINALIZACAO 4.535,20 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 1.034.911,94 %: 12,40% 19,99% 29,82% 37,79%
Repasse: | 115.473,01 | 186.093,52 | 277.667,41 | 351.891,06
Periodo: Contrapartida: | 12.871,09 | 20.742,73 | 30.949,93 | 39.223,19
Outros: - - - -
Investimento: | 128.344,09 206.836,26 | 308.617,34 | 391.114,25
%: 12,40% 32,39% 62,21% 100,00%
Repasse: | 115.473,01 | 301.566,53 | 579.233,94 | 931.125,00
Acumulado: Contrapartida: | 12.871,09 | 33.613,82 | 64.563,75 | 103.786,94
Outros: - - - -
Investimento: | 128.344,09  335.180,35 | 643.797,69 | 1.034.911,94

ANGELINA/SC
Local

Responsavel Técnico
Nome: VINICIUS FELLER
CREA/CAU: 147.982-3

terca-feira, 3 de outubro de 2023
ART/RRT: 8879905-3

Data
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