ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FLORIANOPOLIS
CNPJ: 75.846.873/0001-19

Obra Bancos B.D.lL Encargos Sociais

PROJETO DE PAVIMENTAGAO E DRENAGEM DA RUA RIO ENGANO - SINAPI - 01/2022 - Santa 23,03% Nao Desonerado: embutido

ANGELINA/SC Catarina nos pre¢os unitario dos
SICRO3 - 10/2021 - Santa insumos de mao de obra, de
Catarina acordo com as bases.

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descrigcao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
1 SERVICOS INICIAIS 100,00% 100,00%
B 1.170.63

2 PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO 100,00% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
317.818.14 63.563.63 95345 44 95 345 44 63.563.63

3 DRENAGEM PLUVIAL 100,00% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
101.967.48 2039350 __ 30.590.24 30.590.24 20.393.50

Porcentagem 20,22% 29,92% 29,92% 19,94%

Custo 85.127,75 125.935,69 125.935,69 83.957,12

Porcentagem Acumulado 20,22% 50,14% 80,06% 100,0%

Custo Acumulado 85.127,75 211.063,44 336.999,12 420.956,25

CRISTIANE Assinado de forma digital por

FREITASOS431 21399 CRISTIANE FREITAS:05431213997

Dados: 2022.04.08 16:29:40
7 -03'00"

Cristiane Freitas
Engenheira Civil
CREA/SC 109.760-3

RUA CANDIDO RAMOS, 250 - CAPOEIRAS
Assessoria de Infraestrutura
engenharia@granfpolis.org.br
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